

Ред. бр.	Предмет набавке	Врста уговора (робе, услуге, радови)	Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а)	Планирана вриједност набавке (са ПДВ-ом)	Поступак набавке	Одјељење надлежно за припрему техничке документације	Планирани почетак поступка набавке (у кварталима)
1	Сектор за техничке послове						
У Обрасцу 1, Радови, робе и услуге, у Сектору за техничке послове на ставки под редним бројем 4. врши се измјена у колони "Планиране вриједности набавке", тако да умјесто раније планиране вриједности набавке од 750.000,00 КМ сада стоји 1.565.391,25 КМ, и у колони "Планирани почетак поступка набавке", умјесто II квартал сада стоји III квартал.							
4.	Уклањање наплатних кућица на магистралном путу М-16	радови	1,337,941.47	1,565,391.25	Отворени поступак	Одјељење за грађење путева	III
	Укупно:			1,565,391.25			

Ред. бр.	Предмет набавке	Врста уговора (услуге)	Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а)	Планирана вриједност набавке (са ПДВ-ом)	Поступак набавке	Одјељење надлежно за припрему техничке документације	Планирани почетак поступка набавке (у кварталима)
2	Сектор за техничке послове (консултантске услуге)						
У Обрасцу 2. у Сектору за техничке послове, Консултантске услуге додаје се нова ставка под редним бројем 63. која гласи како слиједи:							
63.	Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат: „Реконструкција и побољшање дионице магистралног пута Фоча (Брод на Дрини) – Хум (Шћепан Поље), у дужини сса 20,0 km”	услуге	5,000.00	5,850.00	Директни споразум	Одјељење за планирање, развој и екологију	IV
	Укупно консултантске услуге:			5,850.00			

1.	Сектор за техничке послове (радови и робе)	815,391.25
2.	Сектор за правне послове	0.00
3.	Сектор за економско-финансијске послове	0.00
4.	Сектор за техничке послове (консултантске услуге)	5,850.00
	УКУПНО:	821,241.25