

Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука
 "Санација клизишта на магистралном путу првог реда М-112 (стара ознака магистрални пут М-5), дионица Заблеће –
 Језеро, дионица бр. 64, Заблеће – Чађавица на км 7+020, "Драгорај", референца 047/20
 ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Ред. број	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Датум закључења уговора	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	ЈРЈН:45233120-6 "Санација клизишта на магистралном путу првог реда М-112 (стара ознака магистрални пут М-5), дионица Заблеће – Језеро, дионица бр. 64, Заблеће – Чађавица на км 7+020, "Драгорај", референца 047/20	Обавјештење о додјели 750—3-63-5-128/20	МРКОЊИЋПУТЕ ВИ "д.о.о.Мркоњић Град ИД 4401192640007	Вриједност уговора: 398.887,76 КМ, Рок извршења: 90 календарских дана Плаћање: у складу са Уговором.	29.05.2020. године	У складу са динамичким планом	

М.П.

в.д. Директор:

Ненад Нешић, дипл.прав.