



ПРЕЧИШЋЕНИ ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Назив уговорног органа: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЊА ЛУКА**

ИДБ/ЈИБ: **4401723780003**

Врста уговорног органа: **Правно лице**

Дјелатност: **Остало**

Датум усвајања буџета: **29.03.2024.**

Р. бр.	Назив предмета набавке	CPV код	Врста поступка	Подјела на лотове	Предвиђа се	Период трајања уговора/оквирног споразума	Процијењена вриједност (KM без ПДВ-а)	Оквирни датум покретања поступка	Извор финансирања	Напомена
Робе										
1	Набавка канцеларијске опреме	30190000-7 (Разна канцеларијска опрема и потрепштине)	Отворени поступак	Не	Уговор	1 година	80.000,00	22.4.2024.	Властина средства	
2	Набавка воде	41110000-3 (Пијаћа вода)	Директни споразум	Не	Уговор	1 година	3.076,92	22.4.2024.	Властина средства	
3	Набавка сигурносно заштитне опреме и алата за потребе снимања стања путне мреже	35121000-8 (Сигурносна опрема)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	5.982,91	4.11.2024.	Властина средства	
4	Набавка	32420000-3	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	82.000,00	22.4.2024.	Властина средства	

	активне мрежне опреме и техничке подршке за постојећу мрежну опрему	(Мрежна опрема)								
5	Набавка потрошног материјала за штампаче	30125120-8 (Тонер за фотокопир апарате)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	5.982,91	4.12.2024.	Властита средства	
6	Набавка информатичке опреме	30200000-1 (Рачунарска опрема и потрепштине)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	128.205,13	22.4.2024.	Властита средства	
7	Набавка мултифункцијских принтера	30232110-8 (Ласерски штампачи)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	5.982,91	22.4.2024.	Властита средства	
8	Набавка AutoCad лиценци	48000000-8 (Програмски пакети и информациони системи)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	12 мјесеци	40.000,00	24.6.2024.	Властита средства	
9	Репрезентативни новогодишњи и материјал	22817000-0 (Дневници или лични планери)	Директни споразум	Не	Уговор	1 мјесец	6.000,00	15.11.2024.	Властита средства	
10	Набавка горива	09100000-0 (Горива)	Отворени поступак	Не	Оквирни споразум	12 Мјесец(и)	200.000,00	15.7.2024.	Властита средства	
11	Набавка кафе	15861000-1 (Кафа)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	6.000,00	4.11.2024.	Властита средства	
12	Набавка робе широке потрошње за потребе ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука	44423000-1 (Разни производи)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	6.000,00	23.5.2024.	Властита средства	

13	Новогодишњи пакетићи	15842300-5 (Слаткиши)	Директни споразум	Не	Уговор	10 дана	6.000,00	4.12.2024.	Властита средства	
14	Набавка канцелариског намјештаја	39130000-2 (Канцеларијски намјештај)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	85.470,09	31.5.2024.	Властита средства	
15	Набавка службених возила	34100000-8 (Моторна возила)	Отворени поступак	Да	Уговор	12 мјесеци	735.042,74	20.11.2024.	Властита средства	
16	Набавка мобилних уређаја за контролу осовинског оптерећења	38311000-8 (Електронске ваге и прибор)	Отворени поступак	Не	Уговор	3 мјесеца	200.000,00	10.5.2024.	Властита средства	
17	Набавка и уградња 14 превентивних радарских система за упозорење о прекорачењу брзине у зонама повећане опасности (зоне школе)	38115100-5 (Опрема за радарски надзор)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	330.000,00	10.6.2024.	Властита средства	
18	5 комплета од 15 књига "Сабрана дела Милорада Екмечића"	22114000-2 (Рјечници, карте, нотне књиге и остале књиге)	Директни споразум	Не	Уговор	30 дана	4.387,50	3.6.2024.	Властита средства	
19	Набавка сим картица за бројаче сабраћаја	31712112-8 (SIM картице)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	5.982,91	28.10.2024.	Властита средства	
20	Набавка рутера	32413100-2 (Мрежни рутери)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	12 мјесеци	15.000,00	28.10.2024.	Властита средства	
Услуге										

1	Годишња претплата на дневне новине за 2024. годину	22210000-5 (Новине)	Директни споразум	Не	Уговор	1 година	6.000,00	25.4.2024.	Властина средства	
2	Израда елабората о теренском цијепању и обиљежавањ е линије експропријације на терену за пројекат: Реконструкција моста број 205 преко Мајевичког канала, на магистралном путу М1-104 (стара ознака М-14), дионица Вршани - Бијељина 1, на СТ: 13+863.57 km, у Бијељини	71355000-1 (Геодетске услуге)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	23.4.2024.	Властина средства	
3	Израда елабората о теренском цијепању и обиљежавањ е линије експропријације на терену за пројекат: Изградња додатне траке за спора возила на магистрално	71355000-1 (Геодетске услуге)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	20.000,00	23.4.2024.	Властина средства	

	м путу М-19, дионица Подроманија - Сумбуловац, превој Романија									
4	Израда елабората о теренском цијепању и обилежавањ е линије експропријац ије на терену за пројекат: Изградња додатне траке за спора возила на магистрално м путу М-19, дионица Власеница - Хан Пијесак, превој Хан Поглед	71355000-1 (Геодетске услуге)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	20.000,00	23.4.2024.	Властита средства	
5	Израда елабората о теренском цијепању и обилежавањ е линије експропријац ије на терену за пројекат: Изградња магистралног пута МII-502 (стара ознака Р-405), дионица гр.РС/ФБХ (Разбој) - Радин Гај	71355000-1 (Геодетске услуге)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	30.000,00	23.4.2024.	Властита средства	
6				Не	Уговор	1 година	12.820,51	22.4.2024.		

	Набавка топлотне енергије	09323000-9 (Градско гријање)	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци						Властина средства	
7	Набавка електричне енергије	09310000-5 (Електрична енергија)	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци	Не	Уговор	1 година	55.555,56	22.4.2024.	Властина средства	
8	Набавка услуге одвоза отпада	90512000-9 (Услуге превоза отпада)	Директни споразум	Не	Уговор	1 година	4.700,85	22.4.2024.	Властина средства	
9	Антивирусна заштита (продужење лиценце за BitDefender GravityZone)	48761000-0 (Антивирусни програмски пакет)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	5.128,21	1.8.2024.	Властина средства	
10	Услуга техничке подршке и набавка корисничких лиценци за ORACLE Database std.ed.	48700000-5 (Подршка програмских пакета)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	5.982,91	15.11.2024.	Властина средства	
11	Одржавање копира апарата и принтера	50313200-4 (Услуге одржавања фотокопирних уређаја)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	5.982,91	2.10.2024.	Властина средства	
12	Техничка подршка за HewlettPackard опрему	50312100-6 (Одржавање и поправка великих централних рачунара)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	12 мјесеци	43.745,11	22.4.2024.	Властина средства	
13				Не	Уговор	24 мјесеца	5.982,91	15.11.2024.		

	Набавка интернет линка на локацији Центра за надзор и управљање саобраћајем, у трајању од 24 мјесеца	32412110-8 (Интернет мрежа)	Директни споразум						Властита средства	
14	Набавка MPLS услуга на локацијама Центра за надзор и управљањем саобраћаја, тунела Драгорај, тунела Угар, тунела Каловита Брда и тунела Стамболчић	32412100-5 (Телекомуникациона мрежа)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	65.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
15	Миграција постојећег информационог система	48821000-9 (Мрежни сервери)	Директни споразум	Не	Уговор	3 мјесеца	5.982,91	22.4.2024.	Властита средства	
16	Набавка услуга штампања (резервисани уговор)	79810000-5 (Услуге штампања)	Директни споразум	Не	Уговор	1 мјесец	6.000,00	27.5.2024.	Властита средства	
17	Одржавање дигиталне архиве "DiArIS"	48822000-6 (Рачунарски сервери)	Директни споразум	Не	Уговор	1 година	2.000,00	3.6.2024.	Властита средства	
18	Осигурање имовине и колективно	66510000-8 (Услуге осигурања)	Конкурентски захтјев	Да	Уговор	1 година	20.000,00	1.7.2024.	Властита средства	

	осигурање запослених									
19	Дигитализација трајне (новонастале) архивске грађе која је у сталној употреби	79999100-4 (Услуге скенирања)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	1 мјесец	17.094,02	15.7.2024.	Властина средства	
20	Генерално чишћење пословних просторија предузећа	90919200-4 (Услуге чишћења канцеларија)	Директни споразум	Не	Уговор	1 мјесец	6.000,00	17.6.2024.	Властина средства	
21	Набавка угоститељских услуга	55300000-3 (Услуге ресторана и услуге послуживања храном)	Правилник о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II	Не	Уговор	8 мјесеци	45.000,00	24.4.2024.	Властина средства	
22	Услуга из области односа са јавношћу (организовање догађаја, кетеринг)	79416000-3 (Услуге у области односа с јавношћу)	Директни споразум	Не	Уговор	6 мјесеци	6.000,00	22.5.2024.	Властина средства	
23	Услуге промовисања и медијског представљања ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука	79342200-5 (Услуге рекламирања)	Директни споразум	Не	Уговор	6 мјесеци	6.000,00	12.6.2024.	Властина средства	
24	Одржавање службених возила марки „VW" и "POLO"	50112200-5 (Услуге одржавања возила)	Отворени поступак	Не	Оквирни споразум	12 Мјесец(и)	25.000,00	29.5.2024.	Властина средства	
25	Набавка услуга осигурања од аутоодговорн	66516100-1 (Услуге осигурања од одговорности)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	12 мјесеци	21.000,00	28.6.2024.	Властина средства	

	ости и каско осигурања возила	за употребу моторних возила)								
26	Периодични систематски преглед запослених	85140000-2 (Разне здравствене услуге)	Правилник о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II	Не	Уговор	60 дана	35.000,00	5.7.2024.	Властита средства	
27	Прање службених возила	50112300-6 (Прање аутомобила и сличне услуге)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	3.846,15	10.7.2024.	Властита средства	
28	Обиљежавање пословне нове године	55311000-3 (Услуге послуживања у ресторанима затвореног типа)	Директни споразум	Не	Уговор	1 дан	6.000,00	10.12.2024.	Властита средства	
29	Обиљежавање крсне славе предузећа	55520000-1 (Услуге достављања припремљене хране (кетеринг))	Директни споразум	Не	Уговор	1 дан	6.000,00	10.6.2024.	Властита средства	
30	Одржавање возила марке "Hyundai" и "Audi"	50112200-5 (Услуге одржавања возила)	Отворени поступак	Не	Оквирни споразум	12 Мјесец(и)	29.914,53	1.7.2024.	Властита средства	
31	Услуге оглашавања и медијског представљања ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука	79340000-9 (Услуге оглашавања и маркетинга)	Директни споразум	Не	Уговор	6 мјесеци	6.000,00	17.5.2024.	Властита средства	
32	Услуге оглашавања	79341000-6 (Услуге оглашавања)	Директни споразум	Не	Уговор	6 мјесеци	6.000,00	3.6.2024.	Властита средства	

	(огласи, јавни конкурси, објаве еколошких дозвола и слично)									
33	Услуге образовања и едукације запослених у ЈП "Путеви РС д.о.о. Бања Лука	80000000-4 (Услуге образовања и оспособљавања)	Правилник о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II	Не	Уговор	8 мјесеци	45.000,00	22.4.2024.	Властина средства	
34	Услуге правног савјетовања	79111000-5 (Услуге правног савјетовања)	Директни споразум	Не	Уговор	6 мјесеци	6.000,00	24.5.2024.	Властина средства	
35	Услуге поправака и одржавања просторија ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука	50800000-3 (Разне услуге поправака и одржавања)	Директни споразум	Не	Уговор	10 дана	3.500,00	3.6.2024.	Властина средства	
36	Услуге новинске агенције	92400000-5 (Услуге новинске агенције)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	6.000,00	22.5.2024.	Властина средства	
37	Радијске услуге	92210000-6 (Радијске услуге)	Директни споразум	Не	Уговор	8 мјесеци	6.000,00	23.4.2024.	Властина средства	
38	Телевизијске услуге представљања ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука	92220000-9 (Телевизијске услуге)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	85.470,09	23.4.2024.	Властина средства	
39	Услуге организовања догађаја	79952000-2 (Услуге организовања дешавања)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	30 дана	40.000,00	10.7.2024.	Властина средства	

40	Услуге маркетинга	79342000-3 (Услуге маркетинга)	Директни споразум	Не	Уговор	6 мјесеци	6.000,00	15.5.2024.	Властита средства	
41	Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората за: "Реконструкција моста број 205 преко Мајевичког канала, на магистралном путу М1-104 (стара ознака М 14.1), дионица Вршани-Бијељина 1, на ст.13+863.57 км"	71354300-7 (Услуге катастарског премјера)	Отворени поступак	Не	Уговор	15 дана	6.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
42	Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората за: "Реконструкција моста преко ријеке Татинац, на регионалном путу Р2-5501 (стара ознака Р-433), дионица Грајсељићи-Кланци, на ст.0+499.15 км"	71354300-7 (Услуге катастарског премјера)	Отворени поступак	Не	Уговор	15 дана	6.000,00	22.4.2024.	Властита средства	

43	Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората за: "Изградња додатне траке за спора возила на магистралном путу М-19, дионица Подроманија -Сумбуловац, превој Романија	71354300-7 (Услуге катастарског премјера)	Отворени поступак	Не	Уговор	20 дана	20.000,00	1.7.2024.	Властина средства	
44	Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората за: "Изградња додатне траке за спора возила на магистралном путу М-19, дионица Власеница-Хан Пијесак, превој Хан Поглед	71354300-7 (Услуге катастарског премјера)	Отворени поступак	Не	Уговор	20 дана	20.000,00	1.7.2024.	Властина средства	
45	Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората за: "Изградња магистралног пута М2-502	71354300-7 (Услуге катастарског премјера)	Отворени поступак	Не	Уговор	20 дана	30.000,00	1.7.2024.	Властина средства	

	(стара ознака Р-405), дионица гр.РС/ФБХ (Разбој)- Радин Гај"									
46	Израда елабората о теренском цијепању и обиљежавањ е линије експропријације на терену за пројекат: Реконструкција моста број 350, на магистралном путу М-19.2, на СТ: 4+809 км	71354300-7 (Услуге катастарског премјера)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	1.7.2024.	Властита средства	
47	Израда елабората о теренском цијепању и обиљежавањ е линије експропријације на терену за пројекат: Изградња моста на дионици регионалног пута другог реда RII-5509, дионица Добрун - Увац - Рудо, у мјесту Рудо, преко ријеке Лим.	71354300-7 (Услуге катастарског премјера)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	1.7.2024.	Властита средства	
48	Геодетско снимање и	71355000-1 (Геодетске услуге)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	70.000,00	1.10.2024.	Властита средства	

	уплањивање 44 новоизграђена кружна тока на магистралним и регионалним путевима									
49	Обиљежавање граница путних парцела магистралних и регионалних путева на територији општине Невесиње	71354200-6 (Услуге аерофото карти)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	100.000,00	1.10.2024.	Властина средства	
50	Прописно обиљежавање путних парцела магистралних и регионалних путева у 3 катастарске општине	71355000-1 (Геодетске услуге)	Отворени поступак	Да	Уговор	30 дана	30.000,00	1.10.2024.	Властина средства	
51	Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората за: "Изградња нове трасе магистралног пута М1-109 (стара ознака М-20), Гацко-Фоча, поддионица Тјентиште-Брод на Дрини	71354300-7 (Услуге катастарског премјера)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	35.000,00	22.4.2024.	Властина средства	
52				Не	Уговор	20 дана	18.000,00	22.4.2024.		

	Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората за: "Изградња нове трасе магистралног пута М-18, Брод на Дрини-граница БиХ/ЦГ (Хум)	71354300-7 (Услуге катастарског премјера)	Отворени поступак						Властина средства	
53	Ревизија финансијских извјештаја за 2024. и 2025. годину	79212100-4 (Услуге финансијске ревизије)	Отворени поступак	Не	Уговор	24 мјесеца	51.282,05	1.8.2024.	Властина средства	
54	Одржавање софтвера за обрачун личних примања у 2024. години	72267100-0 (Одржавање софтвера за информациону технологију)	Директни споразум	Не	Уговор	12 мјесеци	6.000,00	22.4.2024.	Властина средства	
55	Надоградња модула ванбилансне евиденције инвестиционих улагања	48410000-5 (Програмски пакет за управљање улагањем и припрему пореза)	Директни споразум	Не	Уговор	5 мјесеци	6.000,00	15.5.2024.	Властина средства	
56	Стручно технички надзор на проширењу моста на магистралном путу М1 104 (стара ознака М-14.1) на дионици Вршани -	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	16.000,00	22.4.2024.	Властина средства	

	Бијељина, на излазу из Бијељине									
57	Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат: Изградња додатне траке за спора возила на магистралном путу М-19, дионица Подроманија - Сумбуловац, превој Романија	90700000-4 (Услуге у области заштите животне средине)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
58	Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат: Изградња додатне траке за спора возила на магистралном путу М-19, дионица Власеница – Хан Пијесак, превој Хан Поглед	90700000-4 (Услуге у области заштите животне средине)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
59	Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат: Изградња	90700000-4 (Услуге у области заштите животне средине)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	30 дана	3.500,00	22.4.2024.	Властита средства	

	магистралног пута МII-502 (стара ознака Р-405), дионица гр.РС/ФБХ (Разбој) - Радин Гај									
60	Ревизија главног пројекта за пројекат: Трајно измјештање трасе регионалног пута РII-4503 (стара ознака Р-459), дионица Стари Угљевик - Главичице, ван граница концесионих поља за експлоатацију угља	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
61	Ревизија главног пројекта за пројекат: Изградња магистралног пута МII-502 (стара ознака Р-405), дионица гр.РС/ФБХ (Разбој) - Радин Гај	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
62	Стручно технички надзор над извођењем радова на	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Директни споразум	Не	Уговор	1 година	6.000,00	29.3.2024.	Властита средства	

	реабилитацији магистралног пута М-16, за дионице Градишка - Нова Топола - Клашнице и изградња три кружна тока									
63	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Изградња нове трасе регионалног пута 4103 (стара ознака Р458) Мачковац - Површнице кроз урбану зону општине Лопаре	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	24 мјесеца	60.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
64	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Изградња/ре конструкција моста на регионалном путу 2104 (стара ознака Р414) преко ријеке Укрине на дионици Укрини - Клупе	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	43.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
65	Стручно-	71247000-1	Отворени поступак	Не	Уговор	36 мјесеци	170.000,00	22.4.2024.	Властита средства	

	технички надзор над извођењем радова на пројекту: Рехабилитац ија магистралног пута МI-102 Србац - Дервента и МI-103 Дервента - Шешлије	(Надзор грађевинских радова)								
66	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Изградња источне обилазнице око Требиња фаза I	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	24 мјесеца	80.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
67	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Рехабилитац ија магистралног пута првог реда МI-104 (стара ознака М-14.1), дионица Доња Буковица - Вршани - Бијељина	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	18 мјесеци	77.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
68	Стручно-технички	71247000-1 (Надзор	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	21.000,00	22.4.2024.	Властита средства	

	надзор над извођењем радова на пројекту: Рехабилитац ија регионалног пута Р-459, Тутњевац - Забрђе у дужини од сса 6,4 km	грађевинских радова)								
69	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Санација клизишта на магистралном путу МI-102 дионица Драксенић - Врбашка	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	17.094,02	22.4.2024.	Властита средства	
70	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Санација три клизишта на регионалном путу РI - 5102, дионица граница РС/ФБиХ (Подкозара) - Миљено - Чајниче	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	25.641,03	22.4.2024.	Властита средства	
71	Стручно-технички надзор над извођењем	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	20.000,00	22.4.2024.	Властита средства	

	радова на пројекту: Рехабилитација магистралног пута М115 Бијељина 5 – Главичице									
72	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Изградња кружне раскрснице у Лончарима (општина Доњи Жабар), на споју магистралног пута М-1.8, магистралног пута М-14.1 и регионалног пута Р-462а	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	30.000,00	22.4.2024.	Властина средства	
73	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Реконструкција раскрснице на магистралном путу М-6.1, на укрштању са магистралним путем М-20, општина Гацко	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	30.000,00	22.4.2024.	Властина средства	
74				Не	Уговор	12 мјесеци	30.000,00	22.4.2024.		

	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Рехабилитац ија регионалног пута Р1-2103 (стара ознака Р-476), дионица Челинац - Укрина од ст. 19+500 до ст. 24+200, и дионица Р1-2104 (стара ознака Р-476а) Укрина - Клупе од ст. 0+000 до ст. 2+100	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак						Властина средства	
75	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Рехабилитац ија регионалног пута Р3501 Бушлетић-граница РС/ФБиХ, дионица Палежница Доња - Палежница Горња	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	30.000,00	22.4.2024.	Властина средства	
76	Стручно-технички надзор над	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	30.000,00	22.4.2024.	Властина средства	

	извођењем радова на пројекту: Рехабилитација регионалног пута Р3104 Поље - Подновље									
77	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Рехабилитација магистралног пута првог реда М1-108(стара ознака М-4), за дионице Приједор - Драготиња - Благај - Нови Град	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	40.000,00	22.4.2024.	Властина средства	
78	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Рехабилитација регионалног пута првог реда Р-6102 (стара ознака регионални пут Р-435), дионица Невесиње 3 - Придворци	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	15.000,00	22.4.2024.	Властина средства	
79	Стручно-	71247000-1	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	35.000,00	22.4.2024.	Властина средства	

	технички надзор над извођењем радова на пројекту: Рехабилитација регионалног пута РI-2108 (стара ознака Р-412) Мркоњић Град - Црна Ријека	(Надзор грађевинских радова)								
80	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Изградња моста на дионици регионалног пута другог реда RII-5509, дионица Добрун - Увац - Рудо, у мјесту Рудо, преко ријеке Лим	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	24 мјесеца	130.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
81	Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Реконструкција моста на дионици магистралног пута другог реда MII - 506, дионица Власеница -	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	40.000,00	22.4.2024.	Властита средства	

	Тишћа, преко ријеке Дрињаче									
82	Стручно-технички надзор над извођењем радова реконструкције и семафоризације раскрснице магистралног пута MI-108, регионалног пута RII-1509 и Омладинског пута у граду Приједору	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	1 година	16.000,00	22.4.2024.	Властина средства	
83	Стручно-технички надзор над извођењем радова санације опасног мјеста Чепелица, на магистралном путу првог реда број 109, дионица Билећа - Требиње 2	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	3 мјесеца	11.500,00	22.4.2024.	Властина средства	
84	Стручно-технички надзор над извођењем радова санације опасног мјеста Добој 2, на	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	13.000,00	22.4.2024.	Властина средства	

	магистрално м путу првог реда број 105, дионица Добој - граница РС (Каруше)									
85	Ажурирање базе података и катастра путева - фаза саобраћајне сигнализације и опреме пута	71600000-4 (Услуге техничког испитивања, анализе и савјетовања)	Отворени поступак	Не	Уговор	1 година	1.250.000,00	10.5.2024.	Властита средства	
86	Провођење процедура унапријеђења безбједности саобраћаја, ревизија стратегије, програма и акционог плана активности Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" у области безбједности саобраћаја и израда техничких упутстава, те провођење анализе и унпријеђења система управљања брзинама и претицања на магистралним и регионалним путевима	71600000-4 (Услуге техничког испитивања, анализе и савјетовања)	Отворени поступак	Не	Уговор	1 година	2.000.000,00	25.4.2024.	Властита средства	

87	Одржавање уређаја за аутоматско бројање возила	50430000-8 (Услуге поправака и одржавања прецизне опреме)	Отворени поступак	Не	Оквирни споразум	2 Година	630.000,00	25.4.2024.	Властина средства	
88	Пројектовање мјера из извјештаја провјере безбједности саобраћаја за 2018. - 2021. годину	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	1 година	500.000,00	25.4.2024.	Властина средства	
89	Технички пријем изведених радова на пројекту: Реконструкција магистралног пута М6 Љубиње-Жегуља-Граница РС у дужини од 5,6 км	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	10.000,00	25.4.2024.	Властина средства	
90	Технички пријем изведених радова на пројекту: Реконструкција раскрснице на магистралном путу М19 на улазу у градско подручје Општине Соколац из правца Сарајева	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	5.982,91	25.4.2024.	Властина средства	
91				Не	Уговор	30 дана	5.000,00	25.7.2024.		

	Технички пријем изведених радова на пројекту: Извођење радова реконструкције и семафоризације раскрснице магистралног пута М108, регионалног пута RII-1509 и Омладинског пута у граду Приједор	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак						Властина средства	
92	Технички пријем изведених радова на пројекту: Реконструкција магистралног пута М-18 (TEN-T Route 2b), Брод на дрини – гр.РС/ЦГ (Хум /Шћепан Поље) Фаза I-1	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	10.000,00	25.7.2024.	Властина средства	
93	Технички пријем изведених радова на пројекту: Изградња пасареле преко регионалног пута Р-446а, дионица Бистрица - Подграб, у ОЦ Јахорина,	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	5.000,00	25.7.2024.	Властина средства	

	код хотела Лавина									
94	Технички пријем изведених радова на пројекту: Изградња раскрснице магистралног пута М-17 и регионалног пута Р-474а у насељеном мјесту Руданка	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	5.000,00	24.5.2024.	Властина средства	
95	Технички пријем изведених радова на пројекту: Изградња / реконструкција моста на регионалном путу 2104 (стара ознака Р414) преко ријеке Укрине на дионици Укрина - Клупе	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	5.000,00	4.11.2024.	Властина средства	
96	Технички пријем изведених радова на пројекту: Проширење моста на магистрално м путу М1 104 (стара ознака М-14.1) на дионици Вршани-Бијељина, на	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	5.000,00	1.8.2024.	Властина средства	

	излазу из Бијељине									
97	Технички пријем изведених радова на пројекту: Изградња нове трасе регионалног пута Р-446а у зони Олимпијског центра Јахорина, у дужини од 1,335 km	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	5.000,00	24.5.2024.	Властина средства	
98	Израда инвестицион о-техничке документације за крчење шуме и промјену намјене шумског земљишта за пројекат: Изградња магистралног пута МII-502 (стара ознака Р-405), дионица гр.РС/ФБХ (Разбој) - Радин Гај	77230000-1 (Услуге везане за шумарство)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	20 дана	4.273,50	20.11.2024.	Властина средства	
99	Израда детаљних геодетских подлога за пројекат: Изградња нове трасе регионалног	71355000-1 (Геодетске услуге)	Отворени поступак	Не	Уговор	90 дана	25.641,03	1.8.2024.	Властина средства	

	пута 6102 Берковићи - Љубиње, дионица Берковићи (Преворац) - Љубомишље									
100	Извођење детаљних геолошких истраживања и израда геотехничког елабората за пројекат: Изградња нове трасе регионалног пута 6102 Берковићи - Љубиње, дионица Берковићи (Преворац) - Љубомишље	71351910-5 (Геолошке услуге)	Отворени поступак	Не	Уговор	90 дана	42.735,04	1.8.2024.	Властина средства	
101	Израда инвестицион о-техничке документаци је за крчење шуме и промјену намјене шумског земљишта за пројекат: Изградња додатне траке за спора возила на магистрално м путу М-19, дионица Власеница – Хан Пијесак,	77230000-1 (Услуге везане за шумарство)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	20 дана	2.564,10	22.7.2024.	Властина средства	

	превој Хан Поглед									
102	Израда инвестицион о-техничке документаци је за крчење шуме и промјену намјене шумског земљишта за пројекат: Изградња додатне траке за спора возила на магистралном путу М-19, дионица Подроманија – Сумбуловац, превој Романија	77230000-1 (Услуге везане за шумарство)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	20 дана	2.564,10	22.7.2024.	Властина средства	
103	Ревизија главног пројекта за пројекат: Санација клизишта на регионалном путу Р-411, дионица Чађавица – Топлице, на стационачи км 33+350	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	3.418,80	22.4.2024.	Властина средства	
104	Ревизија главног пројекта за пројекат: Санација клизишта на	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	3.418,80	25.4.2024.	Властина средства	

	магистралном путу првог реда МI-108 (М-4), дионица Ивањска - Шарговац на km 11+600 и на km 11+900									
105	Израда плана и програма одржавања и реконструкције међудржавног моста преко ријеке Саве, Рача (БиХ)-Сремска Рача (Србија), друмски мост	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	10.7.2024.	Властита средства	
106	Израда плана и програма одржавања и реконструкције међудржавног моста преко ријеке Увац, Увац (БиХ) - Прибој (Србија)	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	10.7.2024.	Властита средства	
107	Ревизија главног пројекта за пројекат: Реконструкција регионалног пута другог реда РII-5511, дионица Драгочава - граница РС/РЦГ (Шула) у дужини од цца 43,6km.	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	5.128,21	8.5.2024.	Властита средства	
108	Израда главног	71322000-1	Отворени поступак	Не	Уговор	120 дана	25.641,03	8.5.2024.	Властита средства	

	пројекта и УТУ за пројекат: Реконструкција регионалног пута Р1-4103 (стара ознака Р-458), дионица Лопаре - граница РС/ФБиХ (Површница)	(Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)								
109	Ревизија главног пројекта за пројекат: Реконструкција регионалног пута Р1-4103 (стара ознака Р-458), дионица Лопаре - граница РС/ФБиХ (Површница)	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	3.418,80	8.5.2024.	Властита средства	
110	Израда идејног пројекта и УТУ за пројекат: Изградња нове трасе дијела магистралног пута М-6.1 Невесиње - граница РС/ФБиХ (Бакрачуша), у зони превоја Гребак	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	180 дана	50.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
111	Израда генералног и идејног пројекта за	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у	Отворени поступак	Не	Уговор	180 дана	20.000,00	15.5.2024.	Властита средства	

	пројекат: Реконструкција магистралног пута првог реда МI-108, дионица Бања Лука 5 - Челинац, од стационаже 0+000.00 до стационаже 1+950.00 km	грађевинарству за објекте нискоградње)								
112	Геофизичко испитивање тла у зони клизишта на регионалном путу првог реда PI-4102, дионица Пипери - Мачковац, у насељу Максимовић и	71351910-5 (Геолошке услуге)	Отворени поступак	Не	Уговор	3 мјесеца	8.547,01	15.5.2024.	Властита средства	
113	Ревизија главних пројеката трајне санације 3 клизишта на регионалном путу PI-5102, дионица граница РС/ФБиХ (Подкозара) - Миљено - Чајниче	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	5.128,21	20.5.2024.	Властита средства	
114	Израда главног пројекта санације клизишта на магистралном	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	90 дана	34.188,03	1.8.2024.	Властита средства	

	путу MI-114 дионица Сумбуловац - Подроманија									
115	Ревизија главног пројекта санације клизишта на магистралном путу MI-102 дионица Драксенић - Врбашка	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	3.418,80	26.4.2024.	Властита средства	
116	Ревизија главног пројекта за пројекат: Реконструкција раскрснице регионалног пута Р 459 и магистралног пута М18 у Старој Рачи	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	3.418,80	3.6.2024.	Властита средства	
117	Израда главног пројекта и УТУ за пројекат: Проширење профила магистралног пута М5, на дионици Бродар - Вишеград у мјесту Незуци	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	120 дана	42.735,04	15.7.2024.	Властита средства	
118	Израда студије о испитивању носивости са оцјеном	71335000-5 (Техничке студије)	Отворени поступак	Не	Уговор	24 мјесеца	1.282.051,28	15.7.2024.	Властита средства	

	употребљиво сти мостова на путној мрежи Републике Српске									
119	Ревизија главног пројекта санације тунела бр. 68 на дионици Миљевина - Брод на Дрини на стационажи 5+100	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	2.564,10	10.6.2024.	Власти средства	
120	Израда главног пројекта пута РII 1508 Међувође - Мљечаница - Горњи Јеловац	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	90 дана	25.641,03	10.6.2024.	Власти средства	
121	Израда главног пројекта и УТУ за пројекат: Изградња кружне раскрснице Пелагићеву, на магистралном путу МII-500 (стара ознака М-14.1), дионица граница РС/ФБХ (Турић) - Пелагићево	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	90 дана	10.256,41	31.5.2024.	Власти средства	
122	Ревизија	71311100-2	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	2.564,10	31.5.2024.	Власти средства	

	главног пројекта за пројекат: Изградња кружне раскрснице Пелагићевоу, на магистралном путу МП-500 (стара ознака М-14.1), дионица граница РС/ФБХ (Турић) - Пелагићево	(Пратеће услуге у области нискоградње)								
123	Ревизија главног пројекта за пројекат: Реконструкција моста број 350, на магистралном путу М-19.2, на ст 4+809км	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	5.128,21	31.5.2024.	Властина средства	
124	Израда Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат: Реконструкција моста број 350, на магистралном путу М-19.2, на ст 4+809км	90700000-4 (Услуге у области заштите животне средине)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	31.5.2024.	Властина средства	
125	Израда генералног пројекта и прелиминарних студија за пројекат:	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	120 дана	34.188,03	15.8.2024.	Властина средства	

	Изградња регионалног пута РИ-2503, Источни Дрвар (Потоци) - граница РС/ФБХ (Дринић)									
126	Ревизија главног пројекта за пројекат: Реконструкција магистралног пута првог реда М1-109 (стара ознака М-20), дионица Врба - Гацко 1, дионица Врба - Десивоје, у дужини од 3,6 км	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	5.128,21	20.6.2024.	Властита средства	
127	Израда главног пројекта и УТУ за реконструкцију плочастог пропуста (моста) преко потока Мачковац, на регионалном путу Р1-4102 (стара ознака Р-456), дионица Пипери - Мачковац	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	120 дана	10.000,00	20.6.2024.	Властита средства	
128	Израда УТУ за пројекат: Изградња нове трасе пута у зони превоја Рогој, на магистралном	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	120 дана	8.547,01	20.6.2024.	Властита средства	

	путу MI-111 (стара ознака M-18), дионица Трново - Доброс Поље									
129	Израда генералног пројекта и прелиминарних студија за пројекат: Изградња спојне саобраћајнице новог моста преко ријеке Врбас, у Чесми, са магистралним путем I реда MI-108 (стара ознака M-4), дионица Бања Лука - Челинац	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	60 дана	8.547,01	10.5.2024.	Властина средства	
130	Израда саобраћајне студије за утврђивање потреба изградње додатних трака за спора возила на магистралним путевима MI-111 (стара ознака M-18), Сарајево - Фоча и MI-109 (стара ознака M-20), Фоча - Гацко - Требиње	71241000-9 (Студија изводљивости, савјетодавна услуга, анализа)	Конкурентски захтјев	Не	Уговор	60 дана	8.547,01	22.4.2024.	Властина средства	
131	Израда главног	71322000-1	Отворени поступак	Не	Уговор	60 дана	25.641,03	15.7.2024.	Властина средства	

	пројекта и УТУ за пројекат: Реконструкција моста преко ријеке Велике Укрине, у мјесту Шњеготина, на регионалном путу РІ-2104 (стара ознака Р-476а), дионица Укрина - Клупе, на СТ: 7+865 km	(Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)								
132	Ревизија главног пројекта за пројекат: Реконструкција моста преко ријеке Велике Укрине, у мјесту Шњеготина, на регионалном путу РІ-2104 (стара ознака Р-476а), дионица Укрина - Клупе, на СТ: 7+865 km	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	2.564,10	30.7.2024.	Властита средства	
133	Израда главног пројекта и УТУ за пројекат: Реконструкција моста преко водопривредног канала, у мјесту Збориште, на магистралном путу МІ-103 (стара ознака М-14.1), дионица Брод - Поље, на СТ: 15+362 km	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	60 дана	17.094,02	30.7.2024.	Властита средства	
134	Ревизија	71311100-2	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	2.564,10	10.9.2024.	Властита средства	

	главног пројекта за пројекат: Реконструкција моста преко водопривредног канала, у мјесту Збориште, на магистралном путу МI-103 (стара ознака М-14.1), дионица Брод - Поље, на СТ: 15+362 km	(Пратеће услуге у области нискоградње)								
135	Израда сета оквирних еколошких и социјалних докумената за пројекат одрживе интегрисане и безбједне путне инфраструктуре	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	60 дана	42.735,04	25.4.2024.	Властита средства	
136	Израда главног пројекта "Реконструкција тунела на путној мрежи Републике Српске"	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	256.410,26	21.5.2024.	Властита средства	
137	Дизајнирање унутрашњег ентеријера пословног простора у Улици Кнегиње Милице број 80, град Бијељина, за потребе	79932000-6 (Услуге унутрашњег дизајнирања)	Директни споразум	Не	Уговор	45 дана	6.000,00	3.6.2024.	Властита средства	

	Пословне јединице Бијељина									
138	Стручно-технички надзор на изградњи међудржавн ог моста између Босне и Херцеговине и Црне Горе, преко ријеке Таре на магистрално м путу М18 (TEN-T Route 2b), Брод на Дрини - граница РС/ЦГ (Хум/Шћепан Поље), на локалитету Шћепан Поље и дијела трасе магистралног пута М-18 од стационаче 18+600 км до стационаче 19+026,85 км	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Ограничени поступак	Не	Уговор	36 мјесеци	400.000,00	6.11.2024.	Властита средства / Грант средства	
139	Израда идејног пројекта дијела магистралног пута М1-108 од моста у Чесми до насеља Врбања	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	20.000,00	15.11.2024.	Властита средства	
140	Израда	71317100-4	Директни споразум	Не	Уговор	30 дана	3.000,00	28.11.2024.	Властита средства	

	<p>елабората мјера заштите од пожара за пројекат „Реконструкција и санација моста бр. 80 преко ријеке Праче, на магистралном путу првог реда М-1 114 (стара ознака: М-5), дионица Саставци – Устипрача 1, СТ. km 5+056, на територији Општине Ново Горажде и Општине Рогатица”</p>	<p>(Савјетодавне услуге у заштити од пожара и експлозије и контроли пожара и експлозије)</p>								
141	<p>Израда доказа уз захтјев за еколошку дозволу за пројекат „Реконструкција и санација моста бр. 80 преко ријеке Праче, на магистралном путу првог реда М-1 114 (стара ознака: М-5), дионица Саставци – Устипрача 1,</p>	<p>90700000-4 (Услуге у области заштите животне средине)</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Не</p>	<p>Уговор</p>	<p>30 дана</p>	<p>6.000,00</p>	<p>28.11.2024.</p>	<p>Властита средства</p>	

	СТ. km 5+056, на територији Општине Ново Горажде и Општине Рогатица”									
142	Израда стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за пројекат „Реконструкц ија и санација моста бр. 80 преко ријеке Праче, на магистрално м путу првог реда М-1 114 (стара ознака: М-5), дионица Саставци – Устипрача 1, СТ. km 5+056, на територији Општине Ново Горажде и Општине Рогатица”	71322000-1 (Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за објекте нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	28.11.2024.	Властита средства	
143	Ревизија техничке документаци је за пројекат „Реконструкц ија и санација моста бр. 80 преко ријеке	71311100-2 (Пратеће услуге у области нискоградње)	Отворени поступак	Не	Уговор	30 дана	6.000,00	28.11.2024.	Властита средства	

	Праче, на магистралном путу првог реда М-I 114 (стара ознака: М-5), дионица Саставци – Устипрача 1, СТ. km 5+056, на територији Општине Ново Горажде и Општине Рогатица”									
144	Стручно технички надзор над извођењем радова реконструкције и санације моста бр. 80 преко ријеке Праче на магистралном путу првог реда МI- 114 (стара ознака М-5), дионица Саставци – Устипрача 1, на стационажи км 5+056	71247000-1 (Надзор грађевинских радова)	Отворени поступак	Не	Уговор	18 мјесеци	50.000,00	2.12.2024.	Властита средства	
145	Провјера носивости и употребљивости моста бр. 350 преко ријеке Дрињаче, на магистралном путу другог реда МII-506	60520000-9 (Услуге испитивања носивости)	Директни споразум	Не	Уговор	15 дана	6.000,00	6.12.2024.	Властита средства	

	(стара ознака: М-19.2), на дионици гр. РС/ФБиХ (Луке) - Тишћа, СТ 2+741,00 km, на подручју Општине Власеница									
Радови										
1	Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на области одржавања бр. 1 у Републици Српској на период од четири године	45233141-9 (Радови на одржавању путева)	Отворени поступак	Не	Оквирни споразум	4 Година	35.982.905,98	2.12.2024.	Властита средства	
2	Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на области одржавања бр. 4 у Републици Српској на	45233141-9 (Радови на одржавању путева)	Отворени поступак	Не	Оквирни споразум	4 Година	27.435.897,44	22.4.2024.	Властита средства	

	период од четири године									
3	Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на области одржавања бр. 5 у Републици Српској на период од четири године	45233141-9 (Радови на одржавању путева)	Отворени поступак	Не	Оквирни споразум	4 Година	14.273.504,27	22.4.2024.	Властита средства	
4	Извођење радова одржавања и заштите магистралних и регионалних путева и објеката на путевима на области одржавања бр. 6 у Републици Српској на период од четири године	45233141-9 (Радови на одржавању путева)	Отворени поступак	Не	Оквирни споразум	4 Година	24.102.564,10	22.4.2024.	Властита средства	
5	Извођење радова одржавања и заштите магистралних и	45233141-9 (Радови на одржавању путева)	Отворени поступак	Не	Оквирни споразум	4 Година	24.529.914,53	22.4.2024.	Властита средства	

	регионалних путева и објеката на путевима на области одржавања бр. 12 у Републици Српској на период од четири године									
6	Извођење радова рехабилитације магистралног пута М115 Бијељина 5 - Главичице	45233124-4 (Грађевински радови на магистралном путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	4.273.504,27	22.4.2024.	Властита средства	
7	Извођење радова санације клизишта на магистралном путу М1-102 дионица Драксенић - Врбашка	45233124-4 (Грађевински радови на магистралном путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	769.230,77	22.4.2024.	Властита средства	
8	Додатни радови на реконструкцији магистралног пута М-18 (TEN-T Route 2b), Брод на дрини – гр.РС/ЦГ (Хум /Шћепан Поље), фаза I-1	45233124-4 (Грађевински радови на магистралном путу)	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци	Не	Уговор	1 мјесец	1.965.811,97	22.4.2024.	Кредитна средства	
9	Санација и унапређење дијела саобраћајнице регионалног	45233120-6 (Грађевински радови на путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	2.136.752,14	22.4.2024.	Кредитна средства	

	путног правца Р-467, Хан Пијесак 2 - Борике, на стационачи 38+000km-42+500km									
10	Изградња привремене заобилазнице на магистралном путу МI 100 Клашнице 2 - Шарговац у мјесту Трн, за потребе изградње надвожњака	45233124-4 (Грађевински радови на магистралном путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	3 мјесеца	256.410,26	22.4.2024.	Властита средства	
11	Извођење радова на санацији 3 клизишта на регионалном путу Р -5102, дионица граница РС/ФБиХ (Подкозара) – Миљено - Чајнице	45233120-6 (Грађевински радови на путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	683.760,68	22.4.2024.	Властита средства	
12	Извођење радова рехабилитације магистралног пута МI-102 Србац - Дервента и МI-103 Дервента - Шешлије	45233124-4 (Грађевински радови на магистралном путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	36 мјесеци	43.000.000,00	22.4.2024.	Кредитна средства	
13	Извођење радова рехабилитације регионалног	45233120-6 (Грађевински радови на путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	2.324.786,32	22.4.2024.	Кредитна средства	

	пута Р-459, Тутњевац - Забрђе у дужини од сса 6,4 km									
14	Извођење радова рехабилитације магистралног пута првог реда МI-104 (стара ознака М-14.1), дионица Доња Буковица - Вршани - Бијељина	45233124-4 (Грађевински радови на магистрално м путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	18 мјесеци	7.962.307,69	22.4.2024.	Кредитна средства	
15	Извођење радова на изградњи кружне раскрснице у Лончарима (општина Доњи Жабар), на споју магистралног пута М-1.8, магистралног пута М-14.1 и регионалног пута Р-462а	45233124-4 (Грађевински радови на магистрално м путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	854.700,85	22.4.2024.	Властита средства	
16	Извођење радова реконструкције раскрснице на магистралном путу М-6.1, на укрштању са магистралним путем М-20, општина Гацко	45233124-4 (Грађевински радови на магистрално м путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	1.450.000,00	22.4.2024.	Властита средства	
17	Рехабилитац ија	45233120-6 (Грађевински)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	2.991.452,99	22.4.2024.	Грант средства	

	регионалног пута Р3501 Бушлетић-граница РС/ФБиХ, дионица Палежница Доња - Палежница Горња	радови на путу)								
18	Рехабилитација регионалног пута Р3104 Поље - Подновље	45233124-4 (Грађевински радови на магистралном путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	2.991.452,99	22.4.2024.	Грант средства	
19	Рехабилитација магистралног пута првог реда М1-108 (стара ознака М-4), за дионице Приједор - Драготиња - Благај - Нови Град	45233124-4 (Грађевински радови на магистралном путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	36 мјесеци	19.108.196,63	22.4.2024.	Грант средства	
20	Рехабилитација регионалног пута првог реда Р-6102 (стара ознака регионални пут Р-435), дионица Невесиње 3 - Придворци	45233120-6 (Грађевински радови на путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	854.700,85	22.4.2024.	Грант средства	
21	Рехабилитација регионалног пута Р1-2108 (стара ознака Р-412) Мркоњић Град - Црна Ријека	45233120-6 (Грађевински радови на путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	3.209.392,52	22.4.2024.	Грант средства	
22	Изградња моста на	44212100-0 (Мост)	Отворени поступак	Не	Уговор	24 мјесеца	4.343.146,90	22.4.2024.	Грант средства	

	дионици регионалног пута другог реда RII-5509, дионица Добрун - Увац - Рудо, у мјесту Рудо, преко ријеке Лим									
23	Извођење радова реконструкције моста преко ријеке Татинац, на регионалном путу RII-5501 (P-433), дионица Грајселићи – Кланци, на СТ: 0+499.15 km	45221111-3 (Грађевински радови на путном мосту)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	1.889.179,32	22.4.2024.	Грант средства	
24	Реконструкција моста на дионици магистралног пута другог реда MII - 506, дионица Власеница - Тишћа, преко ријеке Дрињаче	45221111-3 (Грађевински радови на путном мосту)	Отворени поступак	Не	Уговор	12 мјесеци	1.111.111,11	22.4.2024.	Грант средства	
25	Санација опасног мјеста Чепелица, на магистралном путу првог реда број 109, дионица Билећа - Требиње 2	45233124-4 (Грађевински радови на магистралном путу)	Отворени поступак	Не	Уговор	3 мјесеца	575.000,00	20.5.2024.	Грант средства	
26	Санација опасног мјеста Добој 2, на	45233124-4 (Грађевински радови на	Отворени поступак	Не	Уговор	6 мјесеци	650.000,00	20.5.2024.	Грант средства	

	магистралном путу првог реда број 105, дионица Добој - граница РС (Каруше)	магистралном путу)								
27	Реконструкција расвјете у тунелима на магистралним и регионалним путевима Републике Српске	34993100-5 (Расвјета у тунелима)	Отворени поступак	Не	Уговор	3 године	10.000.000,00	20.6.2024.	Властина средства	
28	Одржавање расвјете, електроинсталација и електропостројења на магистралној и регионалној путној мрежи Републике Српске	34993100-5 (Расвјета у тунелима)	Отворени поступак	Не	Оквирни споразум	4 Година	2.000.000,00	10.6.2024.	Властина средства	
29	Додатни радови на рехабилитацији магистралног пута првог реда М1-106 (стара ознака М-16), за дионице Градишка - Нова Топола - Клашнице и изградња три кружна тока	45233124-4 (Грађевински радови на магистралном путу)	Преговарачки поступак без објављивања о набавци	Не	Уговор	90 дана	2.535.965,55	21.10.2024.	Кредитна средства / Властина средства	
30	Изградња међудржавног моста између Босне и Херцеговине и	45221110-6 (Грађевински радови на мосту)	Ограничени поступак	Не	Уговор	36 мјесеци	11.491.781,94	6.11.2024.	Властина средства / Грант средства	

	Црне Горе, преко ријеке Таре на магистралном путу М18 (TEN-T Route 2b), Брод на Дрини - граница РС/ЦГ (Хум/Шћепан Поље), на локалитету Шћепан Поље и дијела трасе магистралног пута М-18 од стациоанже 18+600 км до стациоанже 19+026,85 км									
31	Додатни радови на санацији натпутњака изнад магистралног пута М1-101 (стара ознака М-16) у Трну (бивша Амбалажерка) и приступних пјешачких стаза	45221111-3 (Грађевински радови на путном мосту)	Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци	Не	Уговор	90 дана	85.615,26	8.11.2024.	Кредитна средства / Властита средства	
32	Извођење радова реконструкције и санације моста бр. 80 преко ријеке Праче на магистралном путу првог реда М1- 114 (стара ознака М-5),	45221111-3 (Грађевински радови на путном мосту)	Отворени поступак	Не	Уговор	18 мјесеци	996.374,55	2.12.2024.	Властита средства	

дионица Саставци – Устипрача 1, на стационажи км 5+056										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--