

Ред. бр.	Предмет набавке	Врста уговора	Шифра ЈРЈН	Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а)	Планирана вриједност набавке (са ПДВ-ом)	Врста поступка набавке	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора
1	Сектор за техничке послове							
У Сектору за техничке послове (радови и робе) врше се сљедеће измјене:								
1. Мијењају се износи процијењене вриједности набавке и планиране вриједности набавке ставки под ред. бр.: 14., и 18., и мијења се назив предмета набавке под ред. бр. 18. из Плана набавки за 2018. годину и износе како слиједи:								
14.	Изградња приступне саобраћајнице на М16 у Залужанима (укључење/искључење)	радови	45233124-4	742,509.11	868,735.66	Отворени поступак	III	
18.	Реконструкција регионалног пута Р-474, дионица Тедин Хан – гр.РС/ФБиХ (Криж), поддионица Зеленковићи – Доњи Витковци, у дужини од ~7,8 km.	радови	45233120-6	5,608,436.07	6,561,870.20	Отворени поступак	III	
Укупно измјена/повећање:				581,714.41	680,605.86			
2. Бришу се ставке набавке од ред. броја 30. до ред броја 53. у укупном износу од 15.914.358,97 KM и 18.619.800,00 KM, а код ставки од редног броја 54. до 59. мијењају се редни бројеви у редне бројеве од 30. до 35.								
30.	Штампање формулара записника утврђивања квалитативних својстава саобраћајне сигнализације и опреме пута	робе	79810000-5	3,418.80	4,000.00	Директни споразум	II	
31.	Одржавање уређаја за аутоматско бројање возила	радови	50411300-2	250,000.00	292,500.00	Отворени поступак	II	
32.	Додатни радови на изградњи кружне раскрснице на магистралном путу на улазу у Прњавор на земљишту означеном као к.ч.бр. 650/1, 650/4, 650/39, 651/5 и 651/6 К.О. Прњавор	радови	45233128-2	35,648.77	41,709.06	Преговарачки поступак	I	
33.	Извођење радова на локалном путу Чокорска поља - Сарачица	радови	45233120-6-	2,366,291.79	2,768,561.40	Отворени поступак	III	

Ред. бр.	Предмет набавке	Врста уговора	Шифра ЈРЈН	Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а)	Планирана вриједност набавке (са ПДВ-ом)	Врста поступка набавке	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора
34.	Изградња кружна раскрсница у Добоју на укрштању магистралног пута М4 и М14.1.	радови	45233128-2	427,350.43	500,000.00	Отворени поступак	III	
35.	Пилот пројекат успостављања интелигентних транспортних система (ITS)	робе	34970000-7	1,000,000.00	1,170,000.00	Отворени поступак	III	
3. Додају се нове ставке набавки од ред. броја 36. до ред. броја 38. како слиједи:.								
36.	Изградња трасе регионалног пута Р-477а, дионица Водице - Козарска Дубица, поддионица Водице (Мраковица) - Манастир Моштаница, у дужини од 9,45 km.	радови	45233120-6	14,996,169.35	17,545,518.14	Отворени поступак	III	
37.	Додатни радови на регионалном путу Р405, Бронзани Мајдан – Трмеђа.	радови	45233120-6	1,908,999.91	2,233,529.89	Преговарачки поступак	III	
38.	Изградња кружне раскрснице у Власеници, на укрштању магистралних путева М19.2 и М19.	радови	45233128-2	351,891.23	411,712.74	Отворени поступак	III	
	Укупно измјена/повећање:			17,257,060.49	20,190,760.77			
4	Сектор за техничке послове (консултантске услуге)							

У Сектору за техничке послове (консултантске услуге) врше се сљедеће измјене:

1. Мијења се назив предмета набавке ставки под ред. бројем 2. 3. и 38. и гласе како слиједи ниже, и мијења се назив предмета набавке и износи процијењене вриједности набавке и планиране вриједности набавке ставке под ред. бр. 89. тако да гласи и износе како слиједи:

Ред. бр.	Предмет набавке	Врста уговора	Шифра ЈРЈН	Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а)	Планирана вриједност набавке (са ПДВ-ом)	Врста поступка набавке	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора
2.	Израда генералног пројекта, идејног пројекта, урбанистичко-техничких услова и главног пројекта за пројекат: Изградња и модернизација регионалног пута Р-405, дионица Стари Мајдан - гр.РС/ФБиХ (Разбој), на дијелу Тронежа - гр.РС/ФБХ (Разбој).	услуге	71322000-1	40,000.00	46,800.00	конкурентски захтјев	III	
3.	Ревизија главног пројекта изградње и модернизације регионалног пута Р-405, дионица Стари Мајдан - гр.РС/ФБиХ (Разбој), на дијелу Тронежа - гр.РС/ФБХ (Разбој).	услуге	71600000-4	6,000.00	7,020.00	директни споразум	IV	
38.	Ревизија главног пројекта санације 3 клизишта на регионалном путу Р413, дионица Живинице – Митровићи.	услуге	71600000-4	6,000.00	7,020.00	директни споразум	III	
89.	Надзор. Реконструкција регионалног пута Р-474, дионица Тедин Хан – гр.РС/ФБиХ (Криж), поддионица Зеленковићи – Доњи Витковци, у дужини од ~7,8 km.	услуге	71247000-1	110,000.00	128,700.00	Отворени поступак	III	
Укупно измјена/повећање:				58,717.95	68,700.00			
2. Мијења се врста поступка набавке ставки под ред. брјем 114., 115. и 116. како слиједи:								
114.	Надзор на извођењу радова на локалном путу Чокорска Поља - Сарачица	услуге	71247000-1	49,995.73	58,495.00	Конкурентски захтјев	III	
115.	Додатне услуге надзора на регионалном путу Р-413 Кнежево - Котор Варош	услуге	71247000-1	9,920.00	11,606.40	Преговарачки поступак	III	

Ред. бр.	Предмет набавке	Врста уговора	Шифра ЈРЈН	Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а)	Планирана вриједност набавке (са ПДВ-ом)	Врста поступка набавке	Оквирни датум покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора
116.	Додатне услуге надзора на регионалном путу Р-477 Подградци - Мраковица	услуге	71247000-1	9,900.00	11,583.00	Преговарачки поступак	III	
3. Додају се нове ставке набавке под ред. бројем 119. и 120. које гласе како слиједи.:								
119.	Надзор. Изградња трасе регионалног пута Р-477а, дионица Водице - Козарска Дубица, поддионица Водице (Мраковица) - Манастир Моштаница, у дужини од 9,45 km.	услуге	71247000-1	300,000.00	351,000.00	Отворени поступак	III	
120.	Надзор. Изградња кружне раскрснице у Власеници, на укрштању магистралних путева М19.2 и М19.	услуге	71247000-1	7,000.00	8,190.00	Конкурентски захтјев	III	
Укупно измјена/повећање:				307,000.00	359,190.00			

ПОВЕЋАЊЕ СМАЊЕЊЕ РАЗЛИКА

1.	Сектор за техничке послове (радови и робе)	20,871,366.63	18,619,800.00	2,251,566.63
2.	Сектор за правне послове	0.00		
3.	Сектор за економско-финансијске послове	0.00		
4.	Сектор за техничке послове (консултантске услуге)	427,890.00		
	УКУПНО:	21,299,256.63	2,679,456.63	