

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ЗА
"Извођење радова и пројектовање за изградњу нове трасе магистралног пута М-20, Гацко – Фоча, поддионица
Тјентиште – Брод на Дрини и моста преко ријеке Дрине", референца 048/22

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Ред. број	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у уговору /оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Датум закључења уговора	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	45233124-4 - Грађевински радови на магистралном путу	Отворени поступак Број обавјештења: 750-1-3-44-5-255/22	Група понуђача Мркоњићпутеви д.о.о. Мркоњић Град, водећи партнер, ЦПК д.о.о. Бања Лука, Ипса Институт д.о.о. Сарајево, Георесурси д.о.о. Зворник, МГ Минд д.о.о. Мркоњић Град и Структура д.о.о. Јајце Подбрдо бб 4401192640007	Вриједност уговора: 36.600.000,00 КМ Рок извршења: 40 (четрдесет) мјесеци Плаћање: пројектовање - у року од 30 (тридесет) дана након ревизије и прихватања коначне верзије главног пројекта радови - на основу привремених мјесечних ситуација и окончане ситуације	29.11.2022. године		



в.д. Директор

Давор Кострешевих, дипл. инж. грађ.