

HITNI PROJEKAT OPORAVKA OD POPLAVA - Revidovani Plan nabavki br.1 za JP "Putevi RS"

Stavka:	Aktivnost #	Aktivnost	Vrsta	Metod nabavke	Paket	Objava poziva	Prijem ponuda	Potpisivanje ugovora	Okončanje ugovora
II. Komponenta 2: Obnova ključne javne infrastrukture									
	II.A	Rehabilitacija ključne javne infrastrukture - magistralni i regionalni putevi RS							
	II.A.1	Izrada Glavnih projekata-magistralni i regionalni putevi							
	II.A.1.1	Izrada idejnih i glavnih projekata na oblastima 2, 3, 6 i 7 i nadzor nad izvođenjem radova na oblastima 2 i 7:							
1		<p>(1) Magistralni put M-16, dionica br.189, Karanovac – Crna Rijeka, stacionaža: 6+600 km, u ukupnoj dužini od 100 m.</p> <p>(2) Regionalni put R-411, dionica br.519, Čađavica – Srpske Toplice, stacionaža: 39+700 km, u ukupnoj dužini od 100 m.</p> <p>(3) Magistralni put M-4: - dionica br.16, Banja Luka (Rebrovac) – Čelinac, stacionaže: 9+000 km , 9+600 km , 9+950 km i 10+040 km, u ukupnoj dužini od 280 m; - dionica br.17, Čelinac – Kotor Varoš, stacionaža: 10+100 km, u ukupnoj dužini od 80 m.</p> <p>(4) Regionalni put R-413, dionica br.522, Mitrovići – granica RS/FBiH (Prisika), stacionaže: 8+400 km , 9+400 km , 9+750 km , 11+500 km , 11+650 km , 12+100 km , 12+700 km , 13+000 km , 17+100 km , 19+600 km , 20+300 km , 22+800 km i 23+000 km, u ukupnoj dužini od 700 m.</p> <p>(5) Regionalni put R-414, dionica br.532, Karanovac – Mitrovići, stacionaže: 2+950 km , 3+000 km , 23+400 km , 27+300 km i 30+050 km, u ukupnoj dužini od 150 m.</p> <p>(6) Regionalni put R-454, dionica br.690, Bratunac – Skelani, stacionaže: 16+450 km , 16+870 km i 18+200 km, u ukupnoj dužini od 400 m.</p> <p>(7) Regionalni put R-454a, dionica br.691, Bratunac – Drinjača, u ukupnoj dužini od 25950 m.</p> <p>(8) Regionalni put R-455a, dionica br.694, Šekovići – granica RS/FBiH (Kaštelji), od stacionaže: 2+500 km, u ukupnoj dužini od 700 m.</p> <p>(9) Regionalni put R-456: - dionica br.699, Priboj 2 – Lopare, stacionaže: 4+550 km i 6+815 km, u ukupnoj dužini od 220 m; - dionica br.700, Lopare - Mačkovac, stacionaže: 1+570 km i 1+800 km, u ukupnoj dužini od 50 m; - dionica br.701, Mačkovac - Priperi, stacionaže: 4+900 km, 5+200 km, 5+760 km, 5+840 km, 5+950 km i 6+650 km, u ukupnoj dužini od 290 m.</p> <p>(10) Regionalni put R-458, dionica br.708, Površnice – Lopare, stacionaže: 4+400 km, 4+980 km, 5+510 km, 6+165 km i 8+350 km, u ukupnoj dužini od 250m.</p> <p>(11) Regionalni put R-459: - dionica br.719, Bobetino Brdo – Ugljevička Obrijež, stacionaže: 1+400 km, 5+790 km, 6+070 km, 6+115 km, 6+195 km i 6+835 km, u ukupnoj dužini od 280 m; - dionica br.720, Stari Ugljevik - Glavičice, stacionaže: 2+480 km, 2+845 km, 7+035 km, 13+040 km i 14+635 km, u ukupnoj dužini od 260 m.</p>	Usluge	QCBS	1	Dec-14	Jul-15	Aug-15	Dec-15
2	II.A.1.2	Izrada idejnog i glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na mostovima:							
		Most br.197 u Krepšiću, na magistralnom putu M-14.1, dionica br.405, Lončari – Brčko, na stacionaži 3+776 km.	Usluge	CQ	1	Jul-15	Sep-15	Oct-15	Jan-16

Stavka:	Aktivnost #	Aktivnost	Vrsta	Metod nabavke	Paket	Objava poziva	Prijem ponuda	Potpisivanje ugovora	Okončanje ugovora
	II.A.1.3	Nadzor nad izvođenjem radova (FAZA I) na putevima:							
3		Magistralni put M-4, dionica br.16, Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, stacionaža: 0+800 km, u dužini od 250 m. Regionalni put R-458, dionica br.709, Mačkovac - granica RS/FBH (Čelić), stacionaže: 1+740 km , 2+170 km , 2+330 km , 3+130 km , 3+620 km , 3+670 km , 3+780 km , 3+940 km , 5+470 km , 5+750 km , 6+555 km , 6+930 km i 7+200 km, u ukupnoj dužini od 1160 m. Regionalni put R-455, dionica br.693, Šekovići - Donje Caparde, od stacionaže: 15+210 km do stacionaže: 20+550 km, u ukupnoj dužini od 5340 m; Magistralni put M-19, dionica br.286, Karakaj 2 - Drinjača, stacionaža: 8+945 km, u dužini od 100 m i od stacionaže: 9+500 km do stacionaže: 18+075, u ukupnoj dužini od 8575 m;	Usluge	CQ	1	Jun-15	Aug-15	Sep-15	Jan-16
	II.A.2	Radovi							
	II.A.2.1	FAZA I - Rehabilitacija puteva na oblastima 2, 6 i 7							
4		Lot 1: - Magistralni put M-4, dionica br.16, Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, stacionaža: 0+800 km, u dužini od 250 m. Lot 2: - Regionalni put R-458, dionica br.709, Mačkovac - granica RS/FBH (Čelić), stacionaže: 1+740 km , 2+170 km , 2+330 km , 3+130 km , 3+620 km , 3+670 km , 3+780 km , 3+940 km , 5+470 km , 5+750 km , 6+555 km , 6+930 km i 7+200 km, u ukupnoj dužini od 1160 m. Lot 3: - Regionalni put R-455, dionica br.693, Šekovići - Donje Caparde, od stacionaže: 15+210 km do stacionaže: 20+550 km, u ukupnoj dužini od 5340 m; - Magistralni put M-19, dionica br.286, Karakaj 2 - Drinjača, stacionaža: 8+945 km, u dužini od 100 m i od stacionaže: 9+500 km do stacionaže: 18+075, u ukupnoj dužini od 8575 m;	Radovi	NCB	1	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Jan-16
	II.A.2.2	FAZA II - Rehabilitacija puteva na oblastima 2 i 7:							
5		Lot 1: - Magistralni put M-4, dionica br.16, Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, stacionaže: 9+000 km , 9+600 km , 9+950 km i 10+040 km, u ukupnoj dužini od 280 m; - Magistralni put M-4, dionica br.17, Čelinac - Kotor Varoš, stacionaža: 10+100 km, u ukupnoj dužini od 80 m; - Regionalni put R-413, dionica br.522, Mitrovići - granica RS/FBH (Prisika 1), stacionaže: 8+400 km , 9+400 km , 9+750 km , 11+500 km , 11+650 km , 12+100 km , 12+700 km , 13+000 km , 17+100 km , 19+600 km , 20+300 km , 22+800 km i 23+000 km, u ukupnoj dužini od 700 m; - Regionalni put R-414, dionica br.532, Karanovac - Mitrovići, stacionaže: 2+950 km , 3+000 km , 23+400 km , 27+300 km i 30+050 km, u ukupnoj dužini od 150 m. Lot 2: - Regionalni put R-454, dionica br.690, Bratunac 2 - Skelani, stacionaže: 16+450 km , 16+870 km i 18+200 km, u ukupnoj dužini od 400 m.	Radovi	NCB	1	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Sep-16
	II.A.2.3	Izgradnja mostova							
6		Most br.197 u Krepšiću, na magistralnom putu M-14.1, dionica br.405, Lončari – Brčko, na stacionaži 3+776 km.	Radovi	NCB	1	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Sep-16