



Јавно предузеће "Путеви Републике Српске"

друштво са ограниченом одговорношћу
Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука
Република Српска, Босна и Херцеговина
тел. 051/334-500 факс 051/334-545
www.putevirs.com info@putevirs.com

Број: 02-01-ЈН-6456/20

Бања Лука, 31.12.2020.године

"ЗВОРНИКПУТЕВИ" а.д. Зворник

ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА

Предмет: Позив за достављање почетне понуде за набавку радова: "Додатни радови на рехабилитацији магистралног пута М-19, Дрињача - Милићи – Власеница", референца 202/20.

ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука и предузеће "Зворникпутеви" а.д. Зворник су дана 15.08.2019. године, а наконведеног отвореног поступка јавне набавке, закључили Уговор о извођењу радова "Рехабилитација магистралног пута М-19, Дрињача-Милићи, у вриједности у висини од 9.508.273,73 са ПДВ-ом. У току реализације пројекта уласком Извођача радова у дионицу пута констатована су знатна одступања између пројектованих и уговорених количина, у односу на стање на терену, а што је констатовао Надзорни орган, о чему је обавијештен и Инвеститор, ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука.

Услјед мањкавости пројекта и неусклађености предмјера радова и захтјева локалне заједнице за одређеним радовима као и други разлози који су довели до потребе и извођења непредвиђених радова како је наведено.

Дописом од 06.10.2020. године, Инвеститору је достављен комплетан предмјер и прерачун радова, (варијација бр 2. ургенција веза уговор 03-03-ГП-4037/219 Од 15.08.2019. године) у коме су обухваћени сви непредвиђени радови који су настали као посљедица разлике пројектованог и стварног стања на терену. С обзиром да је дошло до знатног повећања обима радова на одређеним позицијама, наложено је да се проведе процедура јавне набавке додатних радова у вези с напријед наведеним потребама произашлим из стања на терену.

Приједлог надзорног инжењера је да је неопходно да се изврше наведени непредвиђени радови. У складу с напријед наведеним ЈП "Путеви РС" Бања Лука покреће процедуру за уговарање додатних радова – преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци – са извођачем радова "Зворникпутеви" а.д. Зворник у вриједности од 1.625.341,88 КМ или 19,99 % од основног Уговора. Све законске претпоставке за провођење поступка јавне набавке неопходних додатних радова путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци су испуњене.

Поступак набавке ће се провести у складу са чланом 24. став 1. тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ (у даљем тексту: Закон) и условима наведеним у овој тендерској документацији. У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама, ЈП "Путеви РС" д.о.о. Бања Лука објављује Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци који намјерава провести.

Позив за учешће ће се доставити добављачу са којим је закључен основни уговор.

в.д. Директор
Давор Кострешевећ, дипл.инж.грађ.