

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

"Израда урбанистичко-техничких услова за пројекат: Санација моста на регионалном путу РII-4503 (М-14.1), дионица Шепак – граница БиХ/Србија (Шепак)", референца 106/21

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|-----------|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------|
| Ред. број | Опис и Ознака по ЈРЈН | Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки | Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период ,...) | Датум закључења уговора | Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење) |
| 1. | 71311100-2 Пратеће услуге у области нискоградње | Отворени поступак 750-1-2-30-5-97/22 | Институт за грађевинарство "ИГ" д.о.о. Бања Лука, улица Краља Петра I Карађорђевића 92-98, 78000 Бања Лука 4400918310005 | Вриједност уговора: 7.012,98 КМ Рок извршења: 30 дана од преузимања комплетне техничке документације Плаћање: 30 дана након израде урбанистичко-техничких услова | 20.05.2022. године | 20.06.2022. године 7.012,98 КМ | |



Потпис одговорног лица:

Давор Кострешевећ, дипл.инж.грађ.